
Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny

Funkční celek A - Ivančice 6.6.2011 18.10.2012
Gravitační kanalizace 6.6.2011 16.10.2012
SO A.01 Kanalizační stoky - Sběrač B 3.10.2011 11.3.2012
B U Cihelny 3.10.2011 12.12.2011
OS-1B + odlehčovací komora OK1B U ZZŠ 12.12.2011 11.3.2012
SO A.02 Kanalizační stoky - Klínky 1.8.2011 20.9.2011
BC-7 Nad Klínkem (II-152 od Bránic) 1.8.2011 31.8.2011
BC-8 Slunečná 31.8.2011 20.9.2011
SO A.03 Kanalizační stoky - Sběrač C 13.6.2011 16.10.2012
Sběrač C od OK1C po OK2C Rybářská 13.6.2011 27.8.2011
Sběrač C od OK2C po náměstí Drůbeží trh 15.8.2011 14.10.2011
Sběrač C od náměstí po T.Procházky Pal. Nám.- jih 26.9.2011 5.12.2011
Sběrač C T.Procházky T.Procházky (II-152) 2.4.2012 11.6.2012
Sběrač C Oslavanská Oslavanská (II-393) 4.6.2012 2.9.2012
CG Dolní Hlinky (II-393) 30.7.2012 19.8.2012
CH propoj Osl. - V Uličce (II-393) 2.7.2012 17.7.2012
CI propoj Osl. - Na Brněnce (II-393) 17.7.2012 1.8.2012
CJ propoj Osl. - Za Ústavem (II-393) 1.8.2012 16.8.2012
CK Oslavanská  (II-393) 27.8.2012 16.10.2012
OS-1C Pod Rénou 5.9.2011 5.10.2011
OS-2C + VO-2C Chřestová 3.10.2011 17.11.2011
OS-3C Oslavanská  (II-393) 23.4.2012 12.6.2012
SO A.04 Kanalizační stoky - Severní obchvat 6.6.2011 21.10.2011
CA + propoj Chřestová 6.6.2011 20.8.2011
CA-1 Tyršova 25.7.2011 8.9.2011
CA-2 Kounická 22.8.2011 21.10.2011
SO A.05 Kanalizační stoky - Centrum 10.8.2011 26.8.2012
AD-7 Ve Sboru - sever 10.8.2011 8.11.2011
AD-7-1 Ve Sboru - jih 8.11.2011 7.1.2012
AD-7-2 Ve Sboru 7.1.2012 1.2.2012
CC Růžová 14.10.2011 8.11.2011
CD Komen. nám. - vých. 2.1.2012 21.2.2012
CD-1 Pal.Nám. - sever 13.2.2012 1.4.2012
CD-2 Komen. nám. - záp. 1.4.2012 21.5.2012
CE Tesařovo nám. 6.8.2012 26.8.2012
CF Široká 7.5.2012 5.8.2012
SO A.06 Kanalizační stoky - Brněnka 1.8.2011 28.11.2011
CH-1 Padochovská (III-39411) 19.9.2011 19.10.2011
CH-1-2 Zemědělská 1.8.2011 30.9.2011
CH-1-3 vrakoviště 24.10.2011 28.11.2011
SO A.08 Kanalizační stoky - Staré sídliště 4.7.2011 11.11.2011
CJ Za ústavem 4.7.2011 2.10.2011
CJ-4 Sportovní 2.10.2011 1.11.2011
CJ-5 Okružní 1.11.2011 11.11.2011
SO A.09 Kanalizační stoky - Volvy 9.1.2012 7.7.2012
AD-6-1 Na Volvách - sever 9.1.2012 8.4.2012
AD-6-2 Na Volvách - jih 8.4.2012 7.7.2012
SO A.10 Kanalizační stoky - Malovansko 6.6.2011 20.8.2011
AA U Mal. Mlýna 6.6.2011 20.8.2011
SO A.11 Kanalizační stoky - Němčice-spalšková kanalizace 29.8.2011 14.7.2012
AE K Lesu, Za Hasičkou 29.8.2011 21.1.2012
AE-1 U Řeky, Vodárenská 24.10.2011 2.1.2012



AE-2 Na Návsi - sever 12.12.2011 31.1.2012
AE-3 Na Návsi - jih 31.1.2012 25.2.2012
AE-4 Příčná 25.2.2012 5.4.2012
AE-5 Mezírka 5.4.2012 25.4.2012
AE-6 K Lesu, Trnová 25.4.2012 14.7.2012
SO A.12 Kanalizační stoky - Němčice-jednotná kanalizace 20.6.2011 16.10.2012
AF Ke Karlovu - sever (II-152) 20.6.2011 18.9.2011
AF-1 V Zatáčce 2.1.2012 26.2.2012
AF-1-1 K Náhonu 26.2.2012 22.3.2012
AF-2 Kaštanová - východ 22.3.2012 26.4.2012
AG, úsek I. + OK-2A + VO-2A Nad Kurty 30.4.2012 8.8.2012
AG, úsek II. Kpt.Jaroše, Ke Karl. (II-152) 11.7.2011 25.8.2011
AG-1 propoj Pod Hájkem,Černá 8.8.2012 28.8.2012
AG-1 Ke Karlovu - jih (II-152) 15.8.2011 13.12.2011
AG-2 Kaštanová - západ 27.8.2012 16.10.2012
AG-3 Školní, Ke Karlovu (II-152) 5.9.2011 17.10.2011
AG-4 Ke karlovu (II-152) 3.10.2011 28.10.2011
OS-2A 28.10.2011 17.11.2011
SO A.14 Kanalizační stoky - Pod Hájkem-splašková kanalizace 6.6.2011 26.7.2011
AI Zahradní 6.6.2011 26.7.2011
SO A.15 Kanalizační stoky - Alexovice-splašková kanalizace 15.8.2011 3.12.2011
A U Parku, K Pekárce (III-15254) 15.8.2011 3.12.2011
AJ Tovární (III-15254) 15.8.2011 30.10.2011
SO A.17 Kanalizační stoky - Mlýnská 9.1.2012 18.2.2012
CT Mlýnská 9.1.2012 18.2.2012
Výtlaky 31.8.2011 22.6.2012
SO A.21 Výtlak odpadních vod - Klínky 31.8.2011 15.10.2011
V-1 Nad Klínkem, Slunečná 31.8.2011 15.10.2011
SO A.22 Výtlak odpadních vod - Brněnka 28.11.2011 7.1.2012
V-2 + protlak 4 m vrakoviště 28.11.2011 7.1.2012
SO A.23 Výtlak odpadních vod - Volvy 8.4.2012 22.6.2012
V-3   souběh s A-6-1 Na Volvách 8.4.2012 22.6.2012
SO A.24 Výtlak odpadních vod - Alexovice 15.10.2011 30.10.2011
V-4 Pod Hájkem (III-15254) 15.10.2011 30.10.2011
SO A.25 Výtlak odpadních vod - Mlýnská 7.11.2011 22.12.2011
V-5 + protlak 11,4 m Mlýnská 7.11.2011 22.12.2011
Čerpací stanice 15.10.2011 30.9.2012
SO A.31 Čerpací stanice ČS-1 - Klínky 15.10.2011 29.12.2011
SO A.32 Čerpací stanice ČS-2 - Brněnka 7.1.2012 22.3.2012
SO A.33 Čerpací stanice ČS-3 - Volvy 22.6.2012 5.9.2012
SO A.34 Čerpací stanice ČS-4 - Alexovice 23.1.2012 7.4.2012
SO A.35 Čerpací stanice ČS-5 - Mlýnská 22.12.2011 6.3.2012
SO A.41 Přípojky NN 28.5.2012 30.9.2012
SO A.71 Přeložky STL plynovodů 1.8.2011 15.10.2012
SO A.72 Přeložky sdělovacích kabelů 1.8.2011 15.10.2012
SO A.73 Přeložky silových kabelů 1.8.2011 15.10.2012
PS A.01 Strojní technologie 30.4.2012 8.8.2012
PS A.02 Elektroinstalace 23.7.2012 21.9.2012
PS A.03 Měření a regulace, přenos dat 20.8.2012 18.10.2012
Vodovodní řady 20.8.2011 10.10.2012
SO A.51 Vodovodní řady - A, A1, A2 3.2.2012 17.8.2012
A Na Volvách 3.2.2012 8.4.2012
A1 Na Volvách 13.5.2012 7.7.2012
A2 Hybešova 18.6.2012 17.8.2012



SO A.52 Vodovodní řady - B, B1, B2, B3 2.4.2012 9.10.2012
B Oslavanská  (II-393) 29.6.2012 27.9.2012
B1 Oslavanská (II-393) 30.7.2012 18.9.2012
B2 T.Procházky  (II-152) 2.4.2012 21.5.2012
B3 Oslavanská (II-393) 20.8.2012 9.10.2012
SO A.53 Vodovodní řady - C, C1, D, PROPOJ Č.2 22.11.2011 26.8.2012
C + propoj Pal.nám sever 23.4.2012 22.6.2012
C1 Tesařovo nám. (II-152) 6.8.2012 26.8.2012
C2 Mlýnská 22.11.2011 22.12.2011
D Komen. Nám 17.1.2012 21.2.2012
SO A.54 Vodovodní řady - E, E2, E3, E4, PROPOJ Č.1 20.8.2011 10.10.2012
E Chřestová 20.8.2011 18.11.2011
E1 Ve sboru - sever 9.9.2011 8.11.2011
E2 Rybářská 27.8.2011 26.10.2011
E3 U nové brány 10.9.2012 10.10.2012
E4 Kounická 7.11.2011 22.12.2011
SO A.55 Vodovodní řady - F, F1, F4, F5, F7, F8 22.8.2011 1.4.2012
F Ke Karlovu (II-152) 22.8.2011 26.10.2011
F1 Ke Karlovu (II-152) 18.9.2011 13.10.2011
F4 Příčná, Vodárenská 16.1.2012 21.3.2012
F5 Nad Kurty 13.12.2011 17.1.2012
F7 Za Hasičkou 12.3.2012 1.4.2012
F8 + propoj Ke Karlovu (II-152) 26.9.2011 26.10.2011
SO A.56 Vodovodní řad - H 30.9.2011 29.11.2011
H Zemědělská 30.9.2011 29.11.2011
SO A.57 Vodovodní řady - J, K, K1, K3 12.9.2011 10.10.2012
J Oslavanská (II-393) 27.8.2012 10.10.2012
K Za Ústavem 12.9.2011 27.10.2011
K1 Okružní 27.10.2011 26.11.2011
K3 Sportovní 21.11.2011 5.1.2012
SO A.58 Vodovodní řad - M 4.9.2011 24.10.2011
M Tovární (III-15254) 4.9.2011 24.10.2011


